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THÔNG BÁO

Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện dự án “Phát triển GTVT khu vực đồng bằng Bắc Bộ”
Ngày 26/12/2011 tại Văn phòng Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã chủ trì cuộc họp về kiểm điểm tình hình thực hiện dự án “Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ” (dự án WB6); Thành phần tham dự có Lãnh đạo và chuyên viên: Vụ KHĐT; Cục QLXD&CL CTGT; Cục ĐTNĐ Việt Nam, Ban QLCDA ĐTNĐ phía Bắc; các thành viên Tổ đấu thầu gói thầu CV-A1.2-NDTDP;
Sau khi nghe các Ban QLCDA ĐTNĐ phía Bắc, Cục ĐTNĐVN báo cáo về tình hình thực hiện Dự án và ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường đã kết luận như sau:

Mặc dù đã khởi công 02 Hợp đồng xây lắp đầu tiên của Dự án và các gói thầu Tư vấn đang được triển khai, tuy nhiên, tiến độ thực hiện Dự án WB6 đến nay là rất chậm. Do vậy, Bộ GTVT yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam, Ban QLCDA ĐTNĐ phía Bắc nghiêm túc kiểm điểm về việc thực hiện Dự án, rút kinh nghiệm sâu sắc từ các nguyên nhân gây chậm trễ tiến độ trong thời gian vừa qua. Để đẩy nhanh tiến độ Dự án WB6 và thực hiện các cam kết với nhà tài trợ, Bộ GTVT yêu cầu Cục ĐTNĐ Việt Nam, Ban QLCDA ĐTNĐ phía Bắc khẩn trương thực hiện một số nội dung, cụ thể:

1. Về trình tự thủ tục thực hiện dự án: Đề nghị các đơn vị thực hiện dự án tuân thủ đúng quy trình của Bộ GTVT và của Nhà tài trợ;
- Quá trình đấu thầu, nếu có những vướng mắc phát sinh, yêu cầu Chủ đầu tư báo cáo Bộ GTVT qua Cục QLXD&CLCTGT để kịp thời xử lý;

- Trong trường hợp có nhà thầu bỏ giá quá thấp, Chủ đầu tư, Ban QLCDA ĐTNĐ phía Bắc có thể thành lập tổ công tác, tổ chức kiểm tra năng lực, thiết bị của nhà thầu và dự toán gói thầu để đảm bảo chọn lựa nhà thầu đủ khả năng thực hiện hợp đồng.

2. Các gói thầu Hợp phần A:

- Cần rút kinh nghiệm sâu sắc những thiếu sót trong thời gian vừa qua về tổ chức thực hiện (về cơ chế hoạt động, thành phần và năng lực Tổ đấu thầu, sự phối hợp giữa các đơn vị thuộc Chủ đầu tư, xử lý những vướng mắc ngoài thẩm quyền của Chủ đầu tư). Vì vậy, trong thời gian tới cần kịp thời báo cáo Bộ GTVT giải quyết, không để diễn ra tình trạng chậm trễ trong xét thầu, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả thực hiện Dự án;
- Đối với các nhà thầu thiết kế, thi công và giám sát, yêu cầu thực hiện đúng hợp đồng cam kết về chất lượng, tiến độ. Cần phải nêu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà thầu; có chế tài ràng buộc (biện pháp tăng bảo lãnh thực hiện hợp đồng, xử phạt hợp đồng…) trong trường hợp không thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết cũng như khen thưởng nhà thầu trong trường hợp thực hiện tốt, vượt tiến độ;
- Đối với 03 gói thầu CV-A1.4, A1.5, A1.6-NDTDP (14 km trên sông Hồng từ cầu Thăng Long – cửa Đuống): Yêu cầu mở thầu và xét thầu liên tục các gói để sớm đưa vào thực hiện.
- Các gói thầu giai đoạn 1 sau khi đưa vào thi công yêu cầu thực hiện đạt mục tiêu hoàn thành giải ngân hơn 40% giá trị khối lượng thực hiện gói thầu vào cuối năm 2012.
- Về Tư vấn thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ mời thầu giai đoạn II và giám sát thi công giai đoạn 1, 2 đang thực hiện, yêu cầu  Ban QLCDA ĐTNĐ địa phía Bắc quản lý chặt chẽ nhà thầu tư vấn để hoàn thành TKKT đúng tiến độ vào cuối tháng 5 năm 2012.

- Ban QLCDA ĐTNĐ phía Bắc tích cực phối hợp với Hội đồng đền bù GPMB các địa phương để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ thực hiện.

3. Cục QLXD&CLCTGT chủ trì phối hợp với các cơ quan của Bộ cần thiết tiến hành thực hiện công tác giám sát đầu tư 01 Hợp đồng của Dự án để báo cáo Bộ xem xét, đánh giá và có giải pháp tháo gỡ;
4. Hợp phần B:

- Hạng mục bến khách ngang sông: Đến nay PPMU Bắc Ninh đã phát hành hồ sơ mời thầu, đề nghị Ban QLCDA ĐTNĐ phía Bắc phối hợp với PPMU Bắc Ninh, thực hiện tốt để rút kinh nghiệm thực hiện đối với các địa phương khác;
- Cục ĐTNĐ Việt Nam soạn thảo, tham mưu trình Bộ GTVT ký văn bản hướng dẫn các địa phương cụ thể về quy trình thực hiện, trong đó đưa ra những công việc cần thực hiện trong thời gian sắp tới để các địa phương chủ động bố trí nhân lực và điều phối công việc phù hợp .
5. Hợp phần C: Đối với các gói thầu nâng cao ý thức cộng đồng, kiểm toán thực hiện dự án, nạo vét duy tu, đào tạo…, Cục ĐTNĐ Việt Nam và Ban QLCDA ĐTNĐ phía Bắc cần phối hợp, quyết tâm thực hiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo Bộ GTVT các vướng mắc khi thực hiện (thời gian thẩm định hồ sơ của WB kéo dài, sự phối hợp với các địa phương) để kịp thời xử lý; 
6. Đây là dự án đường thủy quan trọng của Bộ GTVT đối với Nhà Tài trợ. Vì vậy, Bộ yêu cầu Chủ đầu tư, các cơ quan tham mưu nghiêm thúc khẩn trương thực hiện. Thống nhất tổ chức họp hàng quý để báo cáo tình hình thực hiện của các hợp phần. Cục ĐTNĐ Việt Nam thực hiện trách nhiệm của Chủ đầu tư và chịu trách nhiệm trước Bộ GTVT về đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng. 
Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị liên quan được biết và khẩn trương thực hiện./.
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