

Số: 3848/BGTVT-QLXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009

V/v: Đề nghị chấp thuận một số nội dung còn tồn tại thuộc dự án cải tạo nâng cấp QL32 đoạn Km14 – Km41 (Nhôn – Sơn Tây).

Kính gửi: Sở GTVT Hà Nội

Bộ GTVT nhận được Văn bản số 1265/GTVT-TĐ ngày 14/05/2009 của Sở GTVT Hà Nội về việc đề nghị chấp thuận một số nội dung còn tồn tại thuộc Dự án cải tạo nâng cấp QL32 đoạn Km14 – Km41 (Nhôn – Sơn Tây).

Sau khi xem xét, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận theo đề nghị của Sở GTVT Hà Nội tại Văn bản số 1265/GTVT-TĐ ngày 14/05/2009 về việc đề nghị vượt dốc từ QL32 (Km28+457,6 – Km28+549,35) vào thôn Mỹ Giang – xã Tam Hiệp – huyện Phúc Thọ; không lắp giải phân cách lồi rẽ vào Trung tâm 75- Tổng cục II; thi công đoạn tiếp giáp giữa hai dự án tại Km41 và các đề xuất của Cục QLXD & CLCTGT tại Văn bản số 170/QLXD-GĐ2 ngày 27/02/2009.

2. Sở GTVT Hà Nội khẩn trương tổ chức thiết kế, xử lý theo các đề xuất đã được chấp thuận; bổ sung vào các gói thầu tương ứng để triển khai thi công đồng bộ; sử dụng kinh phí dự phòng của Dự án thanh toán cho các khối lượng phát sinh bổ sung.

Sở GTVT Hà Nội và các đơn vị liên quan căn cứ văn bản triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Tổng Cục II – Bộ Quốc Phòng;
- Ban QLDAGT2;
- Lưu: VT, QLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Trường