

Số: /TB-BGTVT Hà Nội, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

Xét duyệt quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2023 của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nghi Lộc

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Sau khi xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2023 của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nghi Lộc kèm theo văn bản số 189/TTr.BQLDA ngày 22/7/2024, Bộ GTVT thông báo kết quả như sau:

1. Về số liệu xét duyệt, thẩm định¹

1.1. Danh mục dự án: 01 Dự án², cụ thể: Đường nối Quốc lộ 1A đi thị xã Cửa Lò đoạn Quán Hành - Chợ Sơn, huyện Nghi Lộc.

1.2. Về số vốn kế hoạch

- Kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2023 là 0 đồng.
- Kế hoạch vốn đầu tư công năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân trong năm 2023 là 0 đồng.
- Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi nguồn NSNN từ khởi công đến hết niên độ năm trước chuyển sang năm 2023 là 594.303.743 đồng.

1.3. Về số vốn giải ngân

- Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm 2023 là 0 đồng.

¹ Trong năm 2023, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nghi Lộc chỉ thực hiện vốn trong nước, không có kế hoạch vốn nước ngoài.

² Dự án thuộc kế hoạch vốn các năm trước còn dư vốn tạm ứng chưa thu hồi từ các năm trước chuyển sang năm quyết toán.

- Thanh toán khối lượng hoàn thành (KLHT) số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm trước chuyển sang năm 2023 là 0 đồng.

- Giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân trong năm 2023 là 0 đồng.

1.4. Tổng cộng vốn quyết toán trong năm 2023 (tổng số vốn đã thanh toán KLHT trong năm 2023): **0 đồng**.

1.5. Chênh lệch số liệu xét duyệt với báo cáo của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nghi Lộc: không có.

2. Nhận xét

- Về biểu mẫu và thời gian báo cáo: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2023 kèm theo Văn bản số 189/TTr.BQLDA ngày 22/7/2024 của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nghi Lộc lập theo mẫu tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC; Báo cáo quyết toán chậm 80 ngày theo quy định Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, đề nghị Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nghi Lộc rút kinh nghiệm cho các kỳ tiếp theo;

- Danh mục dự án và số liệu trong Báo cáo quyết toán của Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nghi Lộc đầy đủ và phù hợp với kế hoạch vốn được Bộ GTVT giao và đã được Cơ quan cấp phát ký đối chiếu xác nhận.

- Nhận xét về tình hình thực hiện và giải ngân vốn trong năm quyết toán, tình hình chấp hành chế độ chính sách, các nội dung, nhận xét khác:

+ Công tác báo cáo và theo dõi số dư tạm ứng được báo cáo đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán còn 594.303.743 đồng;

+ Phối hợp với KBNN kiểm soát hồ sơ thanh toán, thu hồi tạm ứng còn chậm.

(Số liệu quyết toán chi tiết theo biểu đính kèm)

3. Kiến nghị

- Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nghi Lộc tiếp tục theo dõi, quản lý và thu hồi tạm ứng đúng quy định đối với số tiền tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán; Có biện pháp quyết liệt trong công tác thu hồi vốn tạm ứng.

- Rút kinh nghiệm trong việc báo cáo quyết toán vốn đầu tư công niên độ ngân sách đúng thời hạn quy định.

- Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nghi Lộc chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu đã báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thu nhận, bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán và tài liệu liên quan đến quyết toán ngân sách năm 2023 theo quy định.

- Trường hợp có cơ quan chức năng (thanh kiểm tra, kiểm tra, kiểm toán, quyết toán...) rà soát phát hiện có sự điều chỉnh so với giá trị quyết toán nêu trên, Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Nghi Lộc có trách nhiệm thực hiện và kịp thời báo cáo Bộ GTVT xem xét, điều chỉnh quyết toán cho phù hợp.

Bộ GTVT thông báo đề các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc nhà nước;
- Các Vụ: TC, KH-ĐT;
- UBND huyện Nghi Lộc;
- Ban QLDA ĐTXD huyện Nghi Lộc;
- KBNN Nghi Lộc;
- Công TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT, TC _(Du).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Danh Huy

