

Số: /QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
Dự án đầu tư hoàn chỉnh QL32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24/8/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 2495/QĐ-BGTVT ngày 11/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình số 2699/TTr-SGTVT ngày 06/10/2023 về trình duyệt quyết toán Dự án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành số 835/2023/UHY-BCKT ngày 11/8/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Trên cơ sở Biên bản thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành về trình duyệt quyết toán Dự án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ của Tổ công tác thẩm tra quyết toán của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Dự án đầu tư hoàn chỉnh Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ;
- Cấp Quyết định đầu tư: Bộ Giao thông vận tải;
- Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ;
- Ban Quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ.

- Địa điểm xây dựng: Tỉnh Phú Thọ.
- Thời gian khởi công: năm 2021; Thời gian hoàn thành: năm 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện
Tổng số:	160.000.000.000	151.799.160.000
- Vốn Ngân sách nhà nước	160.000.000.000	151.799.160.000

2. Chi phí đầu tư

Nội dung chi phí	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng cộng:	160.000.000.000	155.709.711.009
- Chi phí xây dựng	146.828.309.000	146.719.278.000
- Chi phí QLDA	2.339.997.000	2.292.415.429
- Chi phí TV đầu tư xây dựng	4.717.897.000	4.363.598.000
- Chi phí khác	2.582.126.000	2.334.419.580
- Dự phòng	3.531.671.000	0

(Chi tiết như Phụ lục I kèm theo).

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 155.709.711.009 đồng.

- Đơn vị quản lý tài sản: Cục Đường bộ Việt Nam.

(Chi tiết như Phụ lục III kèm theo)

Điều 3. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ/ Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm Chủ đầu tư dự án:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình đợt này: 155.709.711.009 đồng.

- Thực hiện xử lý công nợ của Dự án như sau:

+ Phải trả : 3.958.132.580 đồng.

+ Phải thu : 47.581.571 đồng.

(Chi tiết như Phụ lục II kèm theo)

- Khẩn trương xử lý công nợ theo quy định.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết toán; tính chính xác của khối lượng đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá đã thống nhất ghi trong hợp đồng và chất lượng công trình.
- Kiểm kê, phân loại tài sản và lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền làm thủ tục bàn giao tài sản và giao tài sản của Dự án theo đúng quy định pháp luật.
- Xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án; tài sản khác là kết quả của quá trình thực hiện dự án đúng quy định pháp luật.
- Lưu giữ toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành của dự án.

2. Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan: Có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản và quản lý khai thác theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị khác:

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, dự toán, tổng dự toán chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định theo quy định của pháp luật.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, kiểm toán viên chịu trách nhiệm về nội dung và tính đúng đắn của số liệu trong Báo cáo kết quả kiểm toán dự án hoàn thành trên cơ sở hồ sơ quyết toán do Chủ đầu tư dự án cung cấp.

Điều 4. Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước;
- Vụ KCHTGT; Thanh tra Bộ GTVT;
- Công TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT, TC (Phúc).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nguyễn Duy Lâm