

DỰ KIẾN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

ĐVT: triệu đồng

STT	Danh mục	Kế hoạch 2022 đã được Bộ GTVT giao	Tổng số dự kiến giải ngân năm 2022	Tỉ lệ dự kiến giải ngân 12 tháng so với kế hoạch 2022 Bộ GTVT giao (%)	Ghi chú
A	Tổng số KH giao 2022	55.050.632	52.777.866	95,87%	
I	Nguồn vốn NSNN	55.050.632	52.777.866	95,87%	
1	Các dự án ODA	5.697.994	4.809.360	84,40%	
	- Vốn nước ngoài	4.876.733	4.272.507	87,61%	
	- Vốn đối ứng	821.261	536.853	65,37%	
2	Vốn chuẩn bị đầu tư, Các dự án giao thông trong nước, khối khác	44.629.638	43.245.506	96,90%	
3	Vốn chương trình phục hồi kinh tế	4.723.000	4.723.000	100,00%	